

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации  
муниципального образования  
«Новоспасский район»  
Ульяновской области

\_\_\_\_\_ А.М. Горбунов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.

**Рабочий план (дорожная карта)  
реализации регионального проекта «Современная школа»  
в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта «Современная школа» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области

Ульяновская область	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %</b>								
Новоспасский район	0	01.06.2018	0	0	0	0	0	1
<b>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году</b>								
Новоспасский район	0	01.09.2018	1	2	3	3	3	3
<b>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году</b>								
Новоспасский район	0	01.09.2018	0,3	0,9	1,4	1,6	1,8	2,2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта «Современная школа»**  
**на территории муниципального образования «Новоспаский район» Ульяновской области**

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В муниципальном образовании «Новоспаский район» Ульяновской области в 1 общеобразовательной организации (Красносельская СШ) обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>1</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

<sup>1</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Осуществление отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе Красносельской СШ, имеющей высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков «Кванториум».	1 июля 2019 г.	31 августа 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина Руководители образовательных организаций	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.4.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места<sup>3</sup></i> , в том числе детскими технопарками «Кванториум» Красносельская СШ заключает соглашения СШ №1, Садовская СШ, Троицкосунгурская СШ	1 июля 2019 г.	31 августа 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина Директора образовательных организаций	соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1	<p>Внедрение методических рекомендаций по созданию мест, в том числе обновление материально-технической базы Красносельской СШ, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в том числе включающих: принципы, требования и задачи реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы<sup>9</sup>, в зависимости от территориальных особенностей; примерный инфраструктурный лист; описание принципов создания условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства; примерные методические комплексы для реализации образовательных программ на обновленной материально-технической базе; организационно-финансовые и</p>	1 апреля 2019 г.	31 августа 2019 г.	<p>Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина          Директор Красносельской СШ Антонов Н.Я.</p>	<p>Методическое письмо Министерства образования и науки Ульяновской области по внедрению методические рекомендации по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в</p>	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2019 года	31 декабря 2019 года	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации и описанием рисков неисполнения мероприятия	РП



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.3	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	1 ноября 2019 года	31 декабря 2019 года	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации и описанием рисков неисполнения мероприятия	РП
4.1.1.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа МО «Новоспасский район»	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности на территории МО «Новоспасский район»	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
5.1.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности		01 июля 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории МО «Новоспасский район» Ульяновской области <sup>2</sup>	1 января 2019 г.	1 июня 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
7.	Не менее чем в 2-х организациях, реализующих общеобразовательные программы, в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>3</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

<sup>2</sup>В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

<sup>3</sup> Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Вхождение МО «Новоспасский район» в перечень муниципалитетов, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места <sup>3</sup> , в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области	РП
7.1.2.	Осуществление отбора через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.	1 марта 2020 г.	31 мая 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.3.	Внедрение целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в том числе детских технопарков «Кванториум».	1 июля 2020 г.	31 августа 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.4.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места<sup>3</sup></i> , в том числе детскими технопарками «Кванториум»	1 июля 2020 г.	31 августа 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	Не менее чем в 2-х организациях, реализующих общеобразовательные программы, в МО «Новоспасский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК
8.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МО «Новоспасский район» Ульяновской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.1.	Исполнение приказа Министерства образования и науки Ульяновской области о порядке внедрения методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	10 января 2020 г.		Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области	РП
8.1.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях МО «Новоспасский район» Ульяновской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ в МО «Новоспасский район»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
9.1.1.	Обеспечение участия в информационно-аналитическом исследовании по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, проводимом Министерством просвещения Российской Федерации	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	РП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.	Не менее чем в 2-х <sup>4</sup> школах МО «Новоспасский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
11.1.1	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах МО «Новоспасский район», и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	1 марта 2020 года	31 декабря 2020 года	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации и описанием рисков неисполнения мероприятия	РП

<sup>4</sup> По итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.2	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	1 ноября 2020 года	31 декабря 2020 года	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы, эффективности реализации мероприятий в субъектах Российской Федерации и описанием рисков неисполнения мероприятия	РП
11.2	Не менее чем в 2-х школах МО «Новоспасский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 400 детей		31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в МО «Новоспасский район» Ульяновской области – <b>строительство здания начальной школы на 150 мест в р.п. Новоспасское</b>		31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК
13.	В МО «Новоспасский район» Ульяновской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	1 января 2019 г.	1 сентября 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.	Не менее чем в 3-х школах, МО «Новоспасский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,5 тыс. детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
15.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях - <b>строительство школы на 500 мест в р.п.Новоспасское</b> (в рамках продолжения реализации приоритетного национального проекта «Современная образовательная среда для школьников		31 декабря 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.	Не менее чем в 3-х организациях, реализующих общеобразовательные программы в МО «Новоспасский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
17.	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Новоспасский район» Ульяновской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2021 г.	30 апреля 2022 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
21.	Не менее чем в 3-х организациях, реализующих общеобразовательные программы, в МО «Новоспасский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
22.	Не менее чем в 3-х школах, МО «Новоспасский район», создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 600 детей	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Новоспасский район» Ульяновской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2022 г.	30 апреля 2023 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС
24.	Не менее чем в 3-х организациях, реализующих общеобразовательные программы в МО «Новоспасский район» Ульяновской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС



№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.	Не менее чем в 3-х школах, расположенных в МО «Новоспасский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 600 детей	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК
26.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории МО «Новоспасский район» Ульяновской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 января 2023 г.	30 апреля 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.	В муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК
29.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ульяновской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.	Не менее 70 % организаций МО «Новоспасский район» Ульяновской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме <sup>5</sup>	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПК
30.	Не менее чем в 3-х школах, МО «Новоспасский район» создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 600 детей	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования О.В. Дружинина	информационно-аналитический отчет	ПС

<sup>5</sup>Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

