

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального
образования

 А. М. Горбунов

2019 г.



Дорожная карта

реализации регионального проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Новоспасский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|--|----------------|--|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | % | Муниципальное образование «Новоспасский район» | 0 | 2018 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Доля государственных (муниципальных) | % | Муниципальное образование «Новоспасский район» | 20 | 2018 | 20 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| <p>образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет»</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет»</p> | % | Муниципальное образование «Новоспасский район» | 50 | 2018 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <p>Доля пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и</p> | % | Муниципальное образование «Новоспасский район» | 20 | 2018 | 20 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах Ульяновской области | | | | | | | | | | |
| Подключенных к широкополосному доступу к сети «Интернет» | | | | | | | | | | |

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Город Ульяновск»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
|--|---|------------------|------------|--------------------------------------|--|---|
| | | Начало | Окончание | | | |
| <i>1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы</i> | | | | | | |
| 1.1. | Подготовить сведения обо всех учреждениях и структурных подразделениях, имеющие отделно расположенные здания, сферы здравоохранения, образования и культуры на территории муниципального образования, с указанием | 01.01.2019 | 29.03.2019 | С. М. Вахтеев, Руководитель аппарата | Сводный отчет | Глава муниципального образования «Новоспасский район» А.М. Горбунов Руководитель проекта С.В. Опеньшева |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | обеспеченности широким доступом в Интернет. | Вид документа и характеристика | Адресат отчета о работе |
|-------|---|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| 1.2. | <p>Сопровождение возведения магистральных линий связи, необходимых для подключения, и оказание содействия в подключении, согласно требований Госконтракта №</p> <p>Этап 2:</p> <p>с. Алакаевка, ул. Советская, 64</p> <p>п. Красносельск, ул. Школьная, 19</p> <p>с. Репьевка, ул. Школьная, 67</p> <p>д. Рокотушка, ул. Школьная, 11</p> <p>п. Фабричные Выселки, ул. Кооперативная, 2</p> <p>п. Красносельск, ул. Железнодорожная, дом 2Б</p> <p>с. Троицкий Сунгур, ул. Кооперативная, 2</p> <p>с. Садовое, ул. Школьная, дом 24</p> <p>с. Коптевка, ул. Ленина, 68</p> <p>п. Фабричные Выселки, ул. Кооперативная, 4</p> <p>с. Коптевка, ул. Партсъезда, 16А</p> <p>с. Репьевка, ул. 70 лет Октября, 29</p> <p>с. Рокотушка, ул. Советская, 26</p> <p>Этап 3:</p> <p>с. Новое Томышево, ул. Звездная,</p> | 2021 | С. М. Вахтеев, Руководитель аппарата | Госконтракта № | Сводный отчет | Глава муниципального образования «Новоспасский район» А.М. Горбунов Руководитель проекта С.В.Опеньшева |
| | | 30.09.2020 | | | | |
| | | 30.09.2021 | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика | Адресат отчета о работе |
|----------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 18 | с. Садовое, ул. Школьная, 26 с. Суруловка, ул. Дзержинского, 8 с. Садовое, ул. Школьная, дом 24 с. Садовое, ул. Школьная, 50 | | | | |
| 19 | с. Новое Томышево, ул. Звездная, с. Садовое, ул. Советская, 78 с. Суруловка, ул. Дзержинского, 1 | | | | |

Согласовано:

Руководитель регионального
проекта «Информационная инфраструктура»,
советник Губернатора Ульяновской области

С.В. Опеньшева