

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Новоспасский район»
Ульяновской области

_____ А.М. Горбунов

«_____» _____ 2019г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Новоспасский район»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение		Период, год					
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных	основной	Ульяновская область	40	1 января 2018 г.	65	70	75	85	95	100
			МО «Новоспасский район»	0	1 января 2018г.	65	70	75	85	95	100

	организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, %										
2.	Доля обучающихся Ульяновской области, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой	основной	Ульяновская область	0	1 сентября 2018 г.	-	15	30	50	80	90
			<i>МО «Новоспасский район»</i>	0	1 сентября 2018 г.	0	15	30	50	80	90

	образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %										
3.	Доля образовательных организаций Ульяновской области, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %	основной	Ульяновская область	0	1 сентября 2018 г.	-	15	40	60	85	95
			<i>МО «Новоспасский район»</i>	0	1 сентября 2018 года	0	15	40	60	85	95
4.	Доля обучающихся Ульяновской области по программам общего	основной	Ульяновская область	0	1 сентября 2018 г.	-	3	5	10	15	20

	образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам %		<i>МО «Новоспасский район»</i>	0	1 сентября 2019 г.	0	3	5	10	15	20
5.	Доля педагогических работников общего образования Ульяновской области, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»),	основной	Ульяновская область	0	1 сентября 2018 г.	-	10	20	30	40	50
<i>МО «Новоспасский район»</i>			0	1 сентября 2018 г.	0	10	20	30	40	50	

в общем числе педагогических работников общего образования, %											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
1. Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области целевой модели цифровой образовательной среды						
1.1.	Актуализирована и (или) вновь принята нормативная правовая база для реализации мероприятий по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений на территории МО «Новоспасский район» Ульяновской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	Нормативно-правовой акт	Глава администрации района А.М. Горбунов
1.2.	Апробация и тестирование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Директора образовательных организаций МО «Новоспасский район»	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образовани

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
						я Дружинина О.В.
1.3.	Организация мониторинга по использованию информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
2. Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)						
2.1.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Директора образовательных организаций МО «Новоспасский район»	информационная справка МО «Новоспасский район»	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
2.2.	Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	общедоступных информационных ресурсов			социального развития и образования Дружинина О.В.		А.М. Горбунов
3. Не менее 65 % образовательных организаций расположенных на территории Ульяновской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком						
3.1.	Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения 50 Мб/ и гарантированным интернет-трафиком образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области не менее 50%	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
4. Не менее 70 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий						
4.1.	Разработка и утверждение плана организации повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, по внедрению и использованию современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Директора образовательных организаций района	план организации повышения квалификации	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
4.2.	Сопровождение повышения квалификации	1 января	31 декабря	Директора	сертификаты о	Заместител

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	работников, привлекаемых к образовательной деятельности квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	2019 г.	2019 г.	образовательных организаций района	повышении квалификации	ь главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В
5. В Ульяновской области обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность и образовательными платформами						
5.1.	Информирование граждан о работе онлайн-курсов	1 января 2019	31 декабря 2019	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В	Информационная справка	Глава администрации района А.М. Горбунов
6. Для не менее чем 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий						
6.1.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский	Образовательные программы	Заместитель главы администрации, начальник управления

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
				район»		социальног о развития и образовани я Дружинина О.В
6.2.	Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 122 детей (всего 2446 обучающихся), обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
6.3.	Организация мониторинга образовательных организаций по организации образовательной деятельности по актуализированным образовательным программам	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
7. В Ульяновской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹						
7.1.	Реализация мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник

¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства Просвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
				«Новоспасский район»		управления социального развития и образования Дружинина О.В
8. В Ульяновской области обеспечено использование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность						
8.1.	Апробация и тестирование интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Директора учреждений дополнительного образования	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В
8.2.	Организация мониторинга по использованию интеграционной платформы непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций,	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность			Дружинина О.В		
9. Не менее 70 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий						
9.1.	Разработка и утверждение плана организации повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности, по внедрению и использованию современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	план организации повышения квалификации	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В
9.2.	Сопровождение повышения квалификации работников, привлекаемых к образовательной деятельности квалификации, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	сертификаты о повышении квалификации	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В
10. Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, реализующих основные и (или)						

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)						
10.1.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	информационная справка муниципального образования «Новоспасский район»	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В
10.2.	Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
11. Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком						
11.1.	Обеспечение интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций,	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области			развития и образования Дружинина О.В.		Горбунов
12. Для не менее чем 1 000 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии						
12.1.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	Образовательные программы	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
12.2.	Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 244 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
						образования Дружинина О.В.
12.3.	Организация мониторинга образовательных организаций по организации образовательной деятельности по актуализированным образовательным программам	1 сентября 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. горбунов
13. Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов						
13.1.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	Информационная справка муниципального образования «Новоспасский район»	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
13.2.	Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями информационного наполнения и	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник	информационно-аналитический отчет	Глава администрации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов			управления социального развития и образования Дружинина О.В.		района А.М. Горбунов
14. Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком						
14.1.	Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспаский район» Ульяновской области	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
15. Для не менее чем 1 500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии						
15.1.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспаский район»	Образовательные программы	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
						образования Дружинина О.В.
15.2.	Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 366 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
15.3.	Организация мониторинга образовательных организаций по организации образовательной деятельности по актуализированным образовательным программам	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2022 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
16. Все образовательные организации, расположенные на территории Ульяновской области, реализующие основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов						
16.1.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Директора образовательных организаций	информационная справка муниципального	Заместитель главы администр

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	учетом требований методических рекомендаций			муниципального образования «Новоспасский район»	образования «Новоспасский район»	ации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
16.2.	Организация мониторинга по обновлению образовательными организациями информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
17. Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком						
17.1.	Обеспечение интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области					
18. Для не менее чем 2 000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии						
18.1.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	Образовательные программы	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
18.2.	Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 488 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области	1 сентября 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
18.3.	Организация мониторинга образовательных	1 сентября	31 декабря	Заместитель главы	информационно-	Глава

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	организаций по организации образовательной деятельности по актуализированным образовательным программам	2022 г.	2023 г.	администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	аналитический отчет	администрации района А.М. Горбунов
19. Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком						
19.1.	Обеспечение интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
20. Для не менее чем 2 500 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии						
20.1.	Актуализация образовательных программ с целью внедрения современных цифровых технологий	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	Образовательные программы	Заместитель главы администрации, начальник управления социальном

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
						о развития и образования Дружинина О.В.
20.2.	Проведение эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 610 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
20.3.	Организация мониторинга образовательных организаций по организации образовательной деятельности по актуализированным образовательным программам	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
21. Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды						
21.1.	В муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области внедрена целевая модель цифровой	1 июля 2023 г.	31 декабря 2024 г.	Директора образовательных организаций	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администр

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
	образовательной среды			муниципального образования «Новоспасский район»		ации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.
22. 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком						
22.1.	Обеспечение интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.	информационно-аналитический отчет	Глава администрации района А.М. Горбунов
23. На территории Ульяновской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды						

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Адреса отчета о работе
		Начало	Окончание			
23.1.	Муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области принимает участие в реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1 ноября 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Директора образовательных организаций муниципального образования «Новоспасский район»	информационно-аналитический отчет	Заместитель главы администрации, начальник управления социального развития и образования Дружинина О.В.

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Цифровая образовательная среда»,
заместитель Министра образования и науки Ульяновской области

А.А.Шкляр