

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
муниципального образования
«Новоспасский район»

_____ А.М. Горбунов

_____ 2021 г.

**Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|-------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | Ульяновская область | 75,00 | 01.01.2018 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 |
| | | | Новоспасский район | | | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 |
| 2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | процент | Ульяновская область | 8,38 | 01.10.2020 | - | - | 30 | 30 | 30 | 37 |
| | | | Новоспасский район | | | - | - | 30 | 30 | 30 | 37 |

2. Помесячный план достижения показателей проекта муниципальным образованием в 2021 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2021 года |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 81 | 81 | 81 | 81 | 61 | 61 | 61 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | Процент | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 |

3. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
|---|---------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|--|-------------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| Результат 1. "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | | | | | | |
| <p>В Ульяновской области в 2020 году будет создано 4595 ученико-мест, в 2021 году - 9562 ученико места дополнительно (14157 ученико-мест нарастающим итогом). При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым «физическим» местам в соответствии с Рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест будет учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных приложения № 3 «Рекомендуемый режим занятия детей в организациях дополнительного образования» санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.</p> <p>Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, будет ежегодно уточняться по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p> | | | | | | |
| 1.1. | Контрольная точка "Получены лицензии" | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Плеханов Д.Г. | реестр лицензий по | РВПО |

| № | Наименование | Сроки реализации | | Ответственный | Вид документа и | Адресат |
|------|--|------------------|------------|---|---|---------|
| | дополнительного образования образовательными организациями" | | | Фролова М.В. | организациям, копии лицензий | |
| 1.2. | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения" | 01.05.2021 | 15.08.2021 | Плеханов Д.Г. Фролова М.В. | акты приемки работ | РВПО |
| 1.3. | Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организациям дополнительного образования детей, в т.ч. По оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование" | 01.07.2021 | 20.08.2021 | Плеханов Д.Г. Фролова М.В. | отчет о приведение площадок (учебных кабинетов и входных групп) в соответствии с брендбуком и требованиями | РВПО |
| 1.4. | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 15.08.2021 | 30.09.2021 | Зими́на М.Н. | информационно-аналитическая справка | РВПО |
| 1.5. | Контрольная точка "Повысили свое профессиональное мастерство (повышение квалификации) педагогические работники на создаваемых новых местах " | 01.06.2021 | 15.10.2021 | Зими́на М.Н. | список педагогических работников на создаваемых новых местах дополнительного образования, повысивших уровень профмастерства | РВПО |
| 1.6. | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | 01.11.2021 | 20.12.2021 | Зими́на М.Н. Соболевская Е.И. Головченко И.Д. | информационно-аналитическая справка | РВПО |

Результат 2. "Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию".

Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе

| № | Наименование | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Адресат | |
|--|--|------------------|---------------|-----------------|---|------|
| <p>"Проектория", разработанных на федеральном уровне, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. Результат будет достигнут за счет проведения уроков, в которых к концу 2024 года принимают участие не менее 0,09 млн. детей (нарастающим итогом с 2019 года):</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году – в уроках приняло участие 0,030 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2020 году – в уроках приняло участие 0,0447 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2021 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2022 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2023 году – в уроках приняло участие 0,078 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; в 2024 году – в уроках приняло участие 0,09 млн. обучающихся образовательных организаций Ульяновской области; <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов, профильных лицеев и организаций дополнительного образования</p> | | | | | | |
| 2.1. | Контрольная точка "Утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию" | 01.02.2021 | 30.03.2021 | Мангулова З.А. | Утверждённый План профориентационной работы на текущий учебный год | РВПО |
| 2.2. | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | 01.06.2021 | 01.08.2021 | Мангулова З.А. | промежуточный отчет | РВПО |
| 2.3. | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Мангулова З.А. | Отчёт по итогам мониторинга органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области | РВПО |
| <p>Результат 3. "В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом."</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 104 общеобразовательных организациях Ульяновской области не менее 10,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2024 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p> | | | | | | |

| № | Наименование | Сроки реализации | | Ответственный | Вид документа и | Адресат |
|---|--|------------------|------------|---------------|--|---------|
| <p>Результат будет достигнут благодаря обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом: в 2019 году – в 14 образовательных организациях Ульяновской области; в 2020 году – в 34 образовательных организациях Ульяновской области; в 2021 году – в 54 образовательных организациях Ульяновской области; в 2022 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области; в 2023 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области; в 2024 году – в 74 образовательных организациях Ульяновской области</p> | | | | | | |
| 3.1. | Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) на закупки товаров, выполнение работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом." | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Антонов Н.Я. | Контракты, договоры | РВПО |
| 3.2. | Контрольная точка "Представлен детализированный отчет о выполнении соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом." | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Антонов Н.Я. | Промежуточный отчет | РВПО |
| 3.3. | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и произведен монтаж спортивного инвентаря, оборудования." | 01.07.2021 | 01.09.2021 | Антонов Н.Я. | Товарные накладные, акты выполненных работ | РВПО |
| 3.4. | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах " | 01.06.2021 | 21.09.2021 | Антонов Н.Я. | Акты выполненных работ | РВПО |
| 3.5. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ по контракту" | 01.12.2021 | 24.12.2021 | Антонов Н.Я. | Платежные документы | РВПО |
| <p>Результат 4. "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"." Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и</p> | | | | | | |

| № | Наименование | Сроки реализации | | Ответственный | Вид документа и | Адресат |
|---|--|------------------|------------|----------------|---|---------|
| <p>проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:</p> <p>2021 год - не менее 534 тыс. человек; 2022 год - не менее 684 тыс. детей; 2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.</p> | | | | | | |
| 4.1. | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее" | 30.02.2021 | 01.04.2021 | Мангулова З.А. | план реализации проекта "Билет в будущее" | РВПО |
| 4.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | 30.02.2021 | 01.04.2021 | Мангулова З.А. | аналитический отчет | РВПО |
| 4.3. | Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" | 01.04.2021 | 30.12.2021 | Мангулова З.А. | аналитический отчет | РВПО |

Результат 5. "В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"

В Ульяновской области внедрена целевая модель: создан Региональный модельный центр и муниципальные опорные центры дополнительного образования, внедрена система персонифицированного учета детей и персонифицированного финансирования программ в системе дополнительного образования, обновлено содержание и ресурсная база организаций дополнительного образования.

Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий.

Результаты будут достигнуты, благодаря достижению следующих показателей:

2019 год - организован персонифицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании; 25% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; внедрен «Навигатор дополнительного образования детей»;

| № | Наименование | Сроки реализации | Ответственный | Вид документа и | Адресат | |
|--|--|------------------|---------------|-----------------|--|------|
| <p>2020 год - организован персонифицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; внедрена электронная запись детей и общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей»;</p> <p>2021 год - организован персонифицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для всех детей с различными потребностями;</p> <p>2022 год - организован персонифицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для всех детей с различными потребностями; обновлено содержание дополнительного образования в соответствии с приоритетами развития РФ и Ульяновской области;</p> <p>2023 год - организован персонифицированный учет для 100% детей, обучающихся в дополнительном образовании и по программам спортивной подготовки, в том числе в организациях негосударственного сектора; 50% детей получили сертификаты ПФДО, 100% педагогических работников повысили свою квалификацию; 100% электронная запись детей и 100% общественная экспертиза дополнительных общеразвивающих программ через «Навигатор дополнительного образования детей», обеспечена 100% доступность дополнительного образования для всех детей с различными потребностями; обновлено содержание дополнительного образования в соответствии с приоритетами развития РФ и Ульяновской области.</p> | | | | | | |
| 5.1. | Контрольная точка "Организована независимая оценка качества (общественная экспертиза) дополнительных общеразвивающих программ" | 01.10.2020 | 01.07.2021 | Зими́на М.Н. | аналитический отчет | РВПО |
| 5.2. | Контрольная точка "Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства педагогических работников и руководителей" | 01.10.2020 | 15.07.2021 | Зими́на М.Н. | аналитический отчет, копии документов о повышении квалификации | РВПО |
| 5.3. | Контрольная точка "Утверждены нормативные правовые и" | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Дружинина О.В. | копии нормативно-правовых и | РВПО |

| № | Наименование | Сроки реализации | | Ответственный | Вид документа и | Адресат |
|------|---|------------------|------------|---------------|--|---------|
| | распорядительные акты органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры региональной системы дополнительного образования детей." | | | | распорядительных актов | |
| 5.4. | Контрольная точка "Разработка и реализация медиаплана по реализации целевой модели дополнительного образования" | 01.01.2021 | 01.10.2021 | Зими́на М.Н. | медиаплан, аналитический отчет | РВПО |
| 5.5. | Контрольная точка "Проведены мероприятия, направленные на расширение доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями" | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Зими́на М.Н. | аналитический отчет | РВПО |
| 5.6. | Контрольная точка "Внедрен и функционирует АИС "Навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области" | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Зими́на М.Н. | аналитический отчет по показателям дополнительного образования | РВПО |
| 5.7. | Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности Муниципального центра дополнительного образования Ульяновской области" | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Зими́на М.Н. | аналитический отчет | РВПО |

Согласовано:

Руководитель проекта «Успех каждого ребенка»,
министр просвещения и воспитания

Н.В.Семенова