

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации муниципально-  
го образования «Новоспасский район»  
\_\_\_\_\_ А.М. Горбунов

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта**  
**«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации**  
**на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области»**

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области		
Краткое наименование муниципального проекта	Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Антилов Н.Н., первый заместитель главы администрации района по развитию реального сектора экономики МО «Новоспасский район»		
Руководитель муниципального проекта	Пузырев Д.В., директор муниципального казённого учреждения «Управление по развитию сельских территорий» муниципального образования «Новоспасский район»		
Администратор муниципального проекта	Михайлова Т. П., главный специалист муниципального казённого учреждения «Управление по развитию сельских территорий» муниципального образования «Новоспасский район»		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная целевая программа «Развития сельского хозяйства в Новоспасском районе Ульяновской области на 2013-2020 годы», утверждённая постановлением администрации муниципального образования «Новоспасский район» от 13.02.2013 № 123		

## 2. Цели и показатели муниципального проекта

Цель проекта: обеспечение в Новоспасском районе количества вновь вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 103 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.									
Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество вовлечённых в субъекты МСП в Новоспасском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	основной	0	01.01.2018	16	11	13	14	22	27
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Новоспасском районе из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	дополнительный	0	01.01.2018	12	8	11	11	18	21
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на тер-	дополнительный	0	01.01.2018	2	1	1	2	1	2

ритории Новоспасского района, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц									
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристики результата
1.	Участие в мерах государственной поддержки, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО	В результате предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам Новоспасского района в 2019-2024 гг. через систему потребительской кооперации будет приобретено 10 голов КРС. Планируется получить субсидию на молоко в размере 60,0 тыс. руб.
2.	Участие в мерах государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Ульяновской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	Результат направлен на создание новых постоянных рабочих мест в сельской местности. Так, за период с 2019 по 2024 гг. планируется создать порядка 18 новых рабочих мест. Количество членов кооперативов к 2024 году будет увеличено на 150 человек.
3.	Оказание мер государственной поддержки из бюджета МО «Новоспасский район» на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в частности предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота	Оказание мер поддержки из бюджета МО «Новоспасский район» на развитие сельской кооперации окажет положительное влияние на увеличение роста реализации продукции животноводства. Планируется реализовать 2,5 тонны мяса.

4.	Обеспечение участия в комплексе мер кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП	Сельскохозяйственные потребительские кооперативы Новоспасского района к 2024 году планируют участвовать в кредитно-гарантийной и иной финансовой поддержке по линии АО «Корпорации МСП» и АО «МСП Банк».
5.	Повышение информационной открытости в сфере закупок у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств Новоспасского района путём регистрации на Портале Бизнес-Навигатор с размещением информации для крупнейших заказчиков	На Портале Бизнес-Навигатор к 2024 году зарегистрировано будет зарегистрировано 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 7 крестьянских (фермерских) хозяйств
6.	Участие сельхозтоваропроизводителей в обучающих семинарах, проводимые Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	В результате за период 2019-2024 гг. будет создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Охват населения в обучающих семинарах составит не менее 150 чел. Категория граждан, которые будут участвовать в семинаре это граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.
7.	Количество вновь вовлечённых в субъекты МСП в Новоспасском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственных поддержки к 2024 году составит 103 человека	К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя к 2024 году на уровне не менее 103 человек.

#### 4. План финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)					Всего (млн. руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	
3.	Оказание мер государственной поддержки из бюджета МО «Новоспасский район» на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в частности предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота						

муниципальный бюджет МО «Новоспасский район»	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	<b>0,65</b>
----------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------------

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте, процентов
1.	Руководитель муниципального проекта	Пузырев Д.В.	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Первый заместитель главы администрации района по развитию реального сектора экономики Н.Н. Антилов	20%
2.	Администратор муниципального проекта	Михайлова Т.П.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	30%
Участие в мерах государственной поддержки, предусмотренных Законом Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Михайлова Т.П.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	30%

4.	Участник муниципального проекта	Байкиев Р.К.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Михайлова Т.П.	30%
5.	Участник муниципального проекта	Ильченко Е.В..	Главный специалист отдела экономического мониторинга, прогнозирования и планирования	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	20%
<p>Участие в мерах государственной поддержки из федерального бюджета и бюджета Ульяновской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.</p> <p>Оказание мер государственной поддержки из бюджета МО «Новоспасский район» на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в частности предоставление субсидий на приобретение крупного рогатого скота</p>					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Цыбина Т.А.	Исполняющий обязанности начальника управления финансов администрации муниципального образования «Новоспасский район»	Первый заместитель главы администрации района по развитию реального сектора экономики Н.Н. Антилов	15%
9.	Участник муниципального проекта	Михайлова Т.П.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	30%
<p>Обеспечение комплекса мер кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП</p>					

10.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Артюшина М.В..	Исполняющий обязанности директора центра развития предпринимательства МО «Новоспасский район»	Первый заместитель главы администрации района по развитию реального сектора экономики Н.Н. Антилов	15%
11.	Участник муниципального проекта	Габбасова А.Ф.	Специалист-консультант центра развития предпринимательства МО «Новоспасский район»	Начальник управления экономического развития инвестиций Солодова Л.В.	15%
Повышение информационной открытости в сфере закупок у субъектов МСП – сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств Ульяновской области путём регистрация на Портале Бизнес-Навигатор с размещением информации для крупнейших заказчиков					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Солодова Л.В.	Начальник управления экономического развития и инвестиций	Первый заместитель главы администрации района по развитию реального сектора экономики Н.Н. Антилов	10%
13.	Участник муниципального проекта	Габбасова А.Ф.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	30%
Участие сельхозтоваропроизводителей в обучающих семинарах, проводимые Центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
14.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Байкиев Р.К.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	30%

15.	Участник муниципального проекта	Михайлова Т.П.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	30%
Количество вновь вовлечённых в субъекты МСП в Новоспасском районе, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственных поддержки к 2024 году составит 103 человека					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Байкиев Р.К.	Главный специалист МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	30%
17.	Участник муниципального проекта	Ильченко Е.В.	Главный специалист отдела экономического мониторинга, прогнозирования и планирования	Директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район» Д.В. Пузырев	20%

Куратор муниципального проекта, Первый заместитель главы администрации района по развитию реального сектора экономики

Н.Н. Антилов

Руководитель муниципального проекта, директор МКУ «Управление по развитию сельских территорий МО «Новоспасский район»

Д.В. Пузырев