

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Новоспасский район»

_____ А.М. Горбунов

_____ 2020г.

Рабочий план (дорожная карта)
реализации регионального проекта (программы)
«Популяризация предпринимательства»
в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Новоспасский район»

№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Территория	Базовое значение						
				Значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023
1	Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел.	основной	Ульяновская область	0	01.01.2018	0,255	1,02	1,866	2,713	3.556
			Новоспасский район	0	01.01.2018	0,003	0,01	0,017	0,024	0,031
2	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек	основной	Ульяновская область	0	01.01.2018	0,765	1,564	2,365	2,879	3,367
			Новоспасский район	0	01.01.2018	0,007	0,014	0,021	0,025	0,029

3	Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел.	основной	Ульяновская область	0	01.01.2018	4,181	8,612	13,127	17,307	21,321
			Новоспасский район	0	01.01.2018	0,029	0,59	0,09	0,119	0,146
4	Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта чел.	дополнительный	Ульяновская область	0	01.01.2018	146	152	153	144	144
5	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, ед.	дополнительный	Ульяновская область	0	01.01.2018	75	188	301	385	460
			Новоспасский район	0	01.01.2018	1	2	3	4	5
6	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, ед.		Ульяновская область	0	0	0	3500	5400	1100	15100
			Новоспасский район	0	0	0	48	74	151	207

2. План мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «Новоспасский район»

№ п\п	Наименование мероприятия	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Адресат отчета о работе
		Начало	Окончание			
1	Реализована информационная компания по популяризации предпринимательства, включающая	01.01.2019	20.12.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности	Информационная справка о выполнении	Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров

	создание и продвижение позитивного образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов			заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	мероприятия. Осуществляется оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам МСП	фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО»
1.1.	Реализована информационная компания на уровне МО «Новоспасский район»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора	Отчет о проведении информационной компании (ежегодно)	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

				АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»		
2	Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2019	31.12.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства
2.1.	Информирование о действующих в регионе мерах поддержки СМСП и жителей Ульяновской области	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и

		01.01.2023 01.01.2024	31.12.2023 31.12.2024	администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»		сопровождения предпринима тельства
2.2.	Организован и проведен Форум «Территория жизни» в муниципальном образовании «Новоспасский район»	01.01.2019	31.12.2024		Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима тельства
2.2.1.	Утверждена программа форума «Территория жизни» в муниципальном образовании «Новоспасский район»	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима тельства

				управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»»		
2.2.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима тельства

				района Ульяновской области»		
2.3.	Проведен конкурс «Лучший предприниматель года».	01.01.2019	31.12.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства
2.3.1.	Утверждено положение о проведении конкурса. Утверждена концепция мероприятия.	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства

				управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»		
2.3.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима тельства

				Ульяновской области»		
2.3.3.	Подведены итоги конкурса.	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства
3	Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы	01.01.2019	01.05.2025	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления	Информационная справка о выполнении мероприятия	Гайнетдинов Р.Ш. Председатель совета директоров фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства УО»

				экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»		
3.1.	Реализован проект «Лига школьного предпринимательства».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 01.05.2025	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

				области»		
3.1.1.	<p>Утверждены программы для школьников. Мероприятия разного формата (деловые игры, тренинги, вебинары, встречи с предпринимателями района в формате «уроков успеха» и экскурсии на предприятия).</p>	<p>01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024</p>	<p>01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024</p>	<p>Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»</p>	<p>Информационная справка о выполнении мероприятия</p>	<p>Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»</p>
3.1.2.	<p>Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».</p>	<p>01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024</p>	<p>01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024</p>	<p>Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического</p>	<p>Информационная справка о выполнении мероприятия</p>	<p>Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»</p>

				развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»		
3.2.	<p>Реализован проект «Лига студенческого предпринимательства»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организованы и проведены образовательные программы; - организован и проведен фестиваль правдивых историй. 	<p>01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024</p>	<p>01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024</p>	<p>Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»</p>	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима- тельства

3.2.1.	Утверждена концепция мероприятия в рамках проекта	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
3.2.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».		01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

				инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»		
3.3.	Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников в рамках образовательного проекта «Азбука предпринимателя».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима тельства
3.3.1.	Утверждена программа обучения	01.09.2019	01.10.2019	Солодова Л.В.	Информационная	Кашперский Р.Б.

	граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью основам предпринимательской деятельности.	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	справка о выполнении мероприятия	АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»
3.3.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций;	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

				Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»		
3.4.	Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников в рамках образовательного социального проекта «Серебряный бизнес».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима тельства
3.4.1.	Утверждена программа обучения граждан в возрасте 45+ основам предпринимательской деятельности.	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима

				«Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва		тельства
3.4.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринима- тельства
3.5.	Реализован план мероприятий, направленный на обучение участников социально-образовательного проекта	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021	Солодова Л.В. исполняющий обязанности	Информационная справка о выполнении	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный

	для женщин «Академия женского бизнеса».	01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	мероприятия	центр поддержки и сопровождения предпринимательства
3.5.1.	Утверждена программа проекта «Академия женского бизнеса».	01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства

				АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»		
3.5.2.	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства
3.6.	Организация и проведение профориентационного предпринимательского тура для молодежи Новоспасского района с		ежеквартально	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы	Информационная справка о выполнении мероприятия.	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и

	целью посетить лучшие предприятия бизнеса МО «Новоспасский район» в рамках проекта «РОАД – шоу «Я делаю свой бизнес»			администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района Ульяновской области»		сопровождения предпринимательства
3.6.1	Размещены информационные сообщения о проведении мероприятия и об итогах на сайте novospasskoe.ulregion.ru, а также в социальных сетях. Размещена реклама в СМИ МО «Новоспасский район».		ежеквартально	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», начальника управления экономического развития и инвестиций; Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр	Информационная справка о выполнении мероприятия.	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства

				развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»		
3.7.	Подготовка и организация участия представителей МО «Новоспасский район» в проекте «Инвестиции предпринимательства» (в рамках проекта СтартапЕР)		ежегодно	Солодова Л.В. исполняющий обязанности заместителя главы администрации МО «Новоспасский район», Артюшина М.В. и. о. директора АНО «Центр развития предпринимательс тва Новоспасского района Ульяновской области»	Информационная справка о выполнении мероприятия.	Кашперский Р.Б. АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательс тва

Согласовано:

Руководитель регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области»,
Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

Н.В.Зонтов